

PLAN DI

FASES	No.	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN	FECHA DE E
				INICIAL
PREPARACIÓN	1	Identificación y elección de la empresa con la problemática	Se identifico la entidad en la ciudad de villahermosa y para ir a realizar una visitar y ver mas de fondo laas problematicas.	8/18/2025
	2	Planteamiento claro de la identificación de la problemática y posible solución	Se planteo unas posibles soluciones entre mis compañeros de equipo que debatimos en nuestro grupo de whaattsap con el fin de intercambiar ideas	8/25/2025
	3	Conoce tu empresa (Antecedentes Historicos) : Actividad o Giro, Visión, Misión, Objetivos, metas, estructura organica	La Central de Abastos de Villahermosa se inauguró en 1983 como parte de un proyecto estatal para concentrar en un solo lugar el comercio mayorista y minorista de productos básicos, principalmente alimentos. Su creación respondió a la necesidad de ordenar el abasto de la ciudad, que hasta entonces se realizaba en mercados dispersos y con problemas de saturación. Desde entonces, se consolidó como el principal punto de distribución de frutas, verduras, carnes y abarrotes en la capital tabasqueña y su zona conurbada.	9/8/2025
DESARROLLO	4	Elaboración del Marco Referencial: Antecedentes, Marco teorico y Marco Conceptual		9/22/2025
	5	Presentación de la posible solución con la evidencia de la propuesta de una Guía o Cripticos en donde se establescan los pasos aseguir para su desarrollo		10/20/2025
COMUNICACIÓN	6	Presentación previa de la Diapositiva del proyecto integrador para postriormente elaborar el video de la presentción del proyecto		11/17/2025

E ACCIÓN

EXECUSIÓN				
FINAL	DURACIÓN	RESPONSABLE	ESTATUS	OBSERVACIÓN
8/22/2025	Una semana		concluido	Se determino la empresa para el desarrollo de la investigación, considerando los tiempos y la infomarción alcance.
9/5/2025	Dos semana		concluido	Se determino la problemática detectada en la empresa, la cual se describe claramente con los integrantes del grupo de investigación.
9/12/2025	Una semana		concluido	Se determino los antecedentes hisotricos de la empresa para conocer bien el objeto de estudio
10/17/2025	cuatro semana			Se investigo todo el antedente de la empresa, considerando su evlución como empresa.
11/14/2025	cuatro Semana			Se desarrollara la propuesta para la elaboración paso a paso de la posible solución en donde considere os criterios y herramientas para poder realzarlo
12/5/2025	Tres Semana			Se prepara la presentación previa del proyecto integrador